



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Reforma - Unidade Básica de Saúde da Comunidade Brejo São Caetano - Manga/MG	<b>DATA :</b> 01/10/2023	<b>BDI :</b> 21,56%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Execução de Reforma.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Comunidade Brejo São Caetano	SETOP	2023/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%	03/2023
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	120,37%	-	03/2017
		SICRO	2023/01	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 920,14	100,00 %			100,00 %
			R\$ 920,14			R\$ 920,14
2	PISO	R\$ 16.115,19	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 8.057,60	R\$ 8.057,59		R\$ 16.115,19
3	COBERTURA	R\$ 2.087,40		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 1.043,70	R\$ 1.043,70	R\$ 2.087,40
4	PINTURA	R\$ 12.159,74			100,00 %	100,00 %
					R\$ 12.159,74	R\$ 12.159,74
5	ACESSÓRIOS HIDRÁULICA	R\$ 4.883,58	25,00 %	75,00 %		100,00 %
			R\$ 1.220,90	R\$ 3.662,68		R\$ 4.883,58
6	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES	R\$ 1.425,51	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.425,51			R\$ 1.425,51
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.022,84		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				R\$ 2.755,71	R\$ 8.267,13	R\$ 11.022,84
8	ACESSÓRIOS ELÉTRICA	R\$ 592,60			100,00 %	100,00 %
					R\$ 592,60	R\$ 592,60
R\$ 49.207,00			R\$ 11.624,15	R\$ 15.519,68	R\$ 22.063,17	R\$ 49.207,00
			R\$ 11.624,15	R\$ 27.143,83	R\$ 49.207,00	

CRISTIANE JOSIELY VIEIRA BARBOSA  
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 213651/D