



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA
CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema

20/05/2024 11:09 - v.3.10.0-b13921316

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ Administração

▶ TCE

▶ Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

▶ Instrumento 955507



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

5300020230019 - Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Objeto

Pavimentação em estradas vicinais do município de de Manga/MG

Ação Orçamentária

221700SX

Programa de Trabalho

Município do Proponente

MANGA

Código IBGE do Município

3139300

UF do Proponente

MG

2. Dados do Instrumento

Número da Proposta

36416/2023

Código do Instrumento

955507

Data de Assinatura

31/12/2023

Valor Global

R\$ 2.268.777,31

Repasse

R\$ 2.266.405,31

Contrapartida

R\$ 2.372,00

Prazo de Execução

7 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA	000.984.126-12 - ANASTACIO GUEDES SARAIVA	(38)36152-112	prefeituramanga@gmail.com
Concedente	-	53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	024.493.069-43 - CELITA FERNANDES	(21)94652-553	rbieler@farbitec.com

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1	— Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO			14.460,90	M2	R\$ 2.255.336,61	R\$ 2.257,64	R\$ 2.257.594,25
1.1		PAVIMENTAÇÃO	Empreitada por Preço Global	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1			R\$ 2.255.336,61	R\$ 2.257,64	R\$ 2.257.594,25
				ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2					
				ESTRADA MALHADINHA					
				ESTRADA NHANDUTIBA					
Total Geral							R\$ 2.255.336,61	R\$ 2.257,64	R\$ 2.257.594,25
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 11.068,70	R\$ 114,36	R\$ 11.183,06

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
				ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1					
				ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2					
				ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS					
Total Geral							R\$ 2.255.336,61	R\$ 2.257,64	R\$ 2.257.594,25
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 11.068,70	R\$ 114,36	R\$ 11.183,06

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.257.594,25	—				
			1	JUN/2024	13,55%	13,55%	R\$ 305.961,32
			2	JUL/2024	12,71%	26,26%	R\$ 592.816,10
			3	AGO/2024	17,17%	43,42%	R\$ 980.358,42
			4	SET/2024	14,09%	57,52%	R\$ 1.298.456,67
			5	OUT/2024	13,37%	70,89%	R\$ 1.600.383,25
			6	NOV/2024	13,48%	84,37%	R\$ 1.904.781,43
			7	DEZ/2024	15,63%	100,00%	R\$ 2.257.594,25

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela	Investimento	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	JUN/2024	—	13,55%	13,55%	R\$ 305.961,32
		Repasse	13,54%	13,54%	R\$ 305.655,35

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			Contrapartida	0,01%	0,01%	R\$ 305,97
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	JUL/2024	—	Investimento	12,71%	26,26%	R\$ 592.816,10
			Repasse	12,69%	26,23%	R\$ 592.223,27
			Contrapartida	0,01%	0,03%	R\$ 592,83
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	AGO/2024	—	Investimento	17,17%	43,42%	R\$ 980.358,42
			Repasse	17,15%	43,38%	R\$ 979.378,04
			Contrapartida	0,02%	0,04%	R\$ 980,38
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	SET/2024	—	Investimento	14,09%	57,52%	R\$ 1.298.456,67
			Repasse	14,08%	57,46%	R\$ 1.297.158,19
			Contrapartida	0,01%	0,06%	R\$ 1.298,48
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
5	OUT/2024	—	Investimento	13,37%	70,89%	R\$ 1.600.383,25
			Repasse	13,36%	70,82%	R\$ 1.598.782,83
			Contrapartida	0,01%	0,07%	R\$ 1.600,42
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
6	NOV/2024	—	Investimento	13,48%	84,37%	R\$ 1.904.781,43
			Repasse	13,47%	84,29%	R\$ 1.902.876,61
			Contrapartida	0,01%	0,08%	R\$ 1.904,82
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
7	DEZ/2024	—	Investimento	15,63%	100,00%	R\$ 2.257.594,25
			Repasse	15,61%	99,90%	R\$ 2.255.336,61
			Contrapartida	0,02%	0,10%	R\$ 2.257,64
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SEMAD	16/04/2024	16/04/2029	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF ↕	Nome ↕	Atividade ↕	CREA/CAU ↕	ART/RRT	Data de Emissão
105.928.336-07	Diego Tavares	Engenharia	201390	MG20242980104	09/05/2024
050.392.136-03	João Alípio Ferreira Dutra de Souza	Engenharia	170978	MG20242980110	09/05/2024

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF ↕	Nome ↕	Atividade ↕	Formação ↕	Órgão do Responsável ↕
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Análise de custos unitários pela metodologia de Pareto devido ao ganho de tempo em relação à análise paramétrica.

Análise e emissão do LAE conforme documentos listados nos itens 17 e 18 desta aba. Documentação de engenharia apresenta exequibilidade para a realização do objeto contratual, portanto, o empreendimento foi considerado viável.

Ficha de Verificação Preliminar não anexada em razão da não ocorrer obrigatoriedade, prevista no item 3.2.10.9.1 do AE 099 vigente, de preenchimento.

Vistoria da área realizada pela empresa credenciada OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 34.001.447/0001-05, por meio da A.S. n.º 6994.7123.000330532/2024.01.01.01, pelo Eng. Fernando Guilherme G. Machado, CREA n.º 160.261.

Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre os profissionais executores das atividades e formalmente vinculados às empresas credenciadas, conforme Lei nº 5.194/1966, complementada pela Resolução nº 425, de 18.12.98, do CONFEA e demais atos que regulamentam o exercício profissional do engenheiro, ou de acordo com a Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício