



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA

CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema

13/05/2024 10:38 - v.3.10.0-b13921316

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

► Instrumento 955507



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão:  ▼

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	<b>PO/CFF</b>	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	<b>CFF</b>
--------------	---------	-----------------	----	-----	------------

VOLTAR

### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	PLACA DE OBRA	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
3	CANTEIRO DE OBRA	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7
5	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7
6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7
7	DRENAGEM	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7
			8	PAVIMENTAÇÃO	-
2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2			
3	ESTRADA MALHADINHA	3			
4	ESTRADA NHANDUTIBA	4			
5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5			
6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6			
7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7			
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1
			2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2
			3	ESTRADA MALHADINHA	3
			4	ESTRADA NHANDUTIBA	4
			5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	5
			6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	6
			7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	7

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	13,55%	R\$ 305.961,32	13,55%	R\$ 305.961,32
2	12,71%	R\$ 286.854,78	26,26%	R\$ 592.816,10
3	17,17%	R\$ 387.542,32	43,42%	R\$ 980.358,42
4	14,09%	R\$ 318.098,25	57,52%	R\$ 1.298.456,67
5	13,37%	R\$ 301.926,58	70,89%	R\$ 1.600.383,25
6	13,48%	R\$ 304.398,18	84,37%	R\$ 1.904.781,43
7	15,63%	R\$ 352.812,82	100,00%	R\$ 2.257.594,25

