



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA

CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema

13/05/2024 10:38 - v.3.10.0-b13921316

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 955507



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão: 4

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----|---------------|---------------|
| Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | Quadro Resumo |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----|---------------|---------------|

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ


CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|------------------|--|-------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|-------|
| 1 | - | PLACA DE OBRA | | | | | | | R\$ 8.361,25 | |
| 1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 22,50 | M2 | R\$ 307,80 | R\$ 307,80 | 20,73 % | R\$ 371,61 | R\$ 8.361,25 | |
| 2 | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | | | | | | | R\$ 18.073,00 | |
| 2.1 | Composição - 001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E | 10,00 | UN | R\$ 1.496,98 | R\$ 1.496,98 | 20,73 % | R\$ 1.807,30 | R\$ 18.073,00 | |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 2.257.594,25 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|---|
| | | TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | | | | | | | | |
| 3 | — | CANTEIRO DE OBRA | | | | | | | R\$ 15.550,08 | |
| 3.1 | SINAPI - 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI | 7,00 | MES | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | 20,73 % | R\$ 905,48 | R\$ 6.338,36 |  |
| 3.2 | SINAPI - 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI | 7,00 | MES | R\$ 1.090,00 | R\$ 1.090,00 | 20,73 % | R\$ 1.315,96 | R\$ 9.211,72 |  |
| 4 | — | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | R\$ 110.231,98 | |
| 4.1 | Composição - COMP 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1,00 | UN | R\$ 91.304,54 | R\$ 91.304,54 | 20,73 % | R\$ 110.231,97 | R\$ 110.231,98 |  |
| 5 | — | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA | | | | | | | R\$ 5.481,63 | |
| 5.1 | SINAPI - 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | 339,00 | UN | R\$ 13,39 | R\$ 13,39 | 20,73 % | R\$ 16,17 | R\$ 5.481,63 |  |
| 6 | — | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | | | | | | | R\$ 50.999,67 | |
| 6.1 | SINAPI - 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | 16.721,20 | M2 | R\$ 2,53 | R\$ 2,53 | 20,73 % | R\$ 3,05 | R\$ 50.999,67 |  |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 2.257.594,25 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|----------|------------------------|--|-----------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|---|
| | | | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | | | | | | | | |
| 7 | - | | DRENAGEM | | | | | | | R\$ 558.356,07 | |
| 7.1 | | SINAPI - 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 4.520,60 | M | R\$ 101,37 | R\$ 101,37 | 20,73 % | R\$ 122,38 | R\$ 553.231,03 |  |
| 7.2 | | Outros - SICRO 2003391 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | 16,00 | M | R\$ 152,25 | R\$ 152,25 | 20,73 % | R\$ 183,81 | R\$ 2.940,96 |  |
| 7.3 | | Outros - SICRO 2003441 | Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais | 8,00 | UN | R\$ 226,13 | R\$ 226,13 | 20,73 % | R\$ 273,01 | R\$ 2.184,08 |  |
| 8 | - | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 1.434.677,51 | |
| 8.1 | | SINAPI - 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 14.460,90 | M2 | R\$ 77,82 | R\$ 77,82 | 20,73 % | R\$ 93,95 | R\$ 1.358.601,56 |  |
| 8.2 | | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | 74,00 | M | R\$ 70,14 | R\$ 70,14 | 20,73 % | R\$ 84,68 | R\$ 6.266,32 |  |
| Total: | | | | | | | | | | R\$ 2.257.594,25 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|------------------------|---|-----------|-------|------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|---|
| | | (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | | | | | | | | |
| 8.3 | SINAPI - 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 13.948,48 | M3XKM | R\$ 2,17 | R\$ 2,17 | 20,73 % | R\$ 2,62 | R\$ 36.545,02 |  |
| 8.4 | SINAPI - 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 9.989,37 | M3XKM | R\$ 2,76 | R\$ 2,76 | 20,73 % | R\$ 3,33 | R\$ 33.264,61 |  |
| 9 | - | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | R\$ 55.863,06 | |
| 9.1 | Outros - SICRO 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 40,00 | UN | R\$ 449,57 | R\$ 449,57 | 20,73 % | R\$ 542,77 | R\$ 21.710,80 |  |
| 9.2 | SINAPI - 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 18,22 | M2 | R\$ 577,50 | R\$ 577,50 | 20,73 % | R\$ 697,22 | R\$ 12.703,35 |  |
| 9.3 | Composição - COMP 003 | EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, COM PINTURA EPOXI | 162,80 | M2 | R\$ 109,13 | R\$ 109,13 | 20,73 % | R\$ 131,75 | R\$ 21.448,91 |  |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 2.257.594,25 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |